

Norges vassdrags- og energidirektorat  
Postboks 5091, Majorstuen

0301 OSLO

Dato: 2017-08-21  
Vår ref: 101/TAP

## **Marker Vindpark AS (Marker) søker herved om godkjenning av MTA med detaljplan samt planendringssøknader**

Vi viser til anleggskonsesjon av 14. februar 2017 (ref. NVE 201200476-223) og søker med dette om godkjenning av detaljplan samt Miljø-, Transport- og Anleggsplan (MTA) for Marker Vindpark AS.

Detaljplanen er tatt inn i MTA. Vi vil samtidig fremme planendringssøknader i forhold til tillatelse gitt i konsesjonen for vindparken:

- Innkjørsel til Høgås flyttes fra Slorebyveien til Kjølen Sportssenter
- Transformatorstasjon flyttes til innkjørsel for Joarknatten

Det vil i samarbeid med Hafslund Nett AS bli sendt inn en endringssøknad for Anleggskonsesjon for nett (ref. NVE 201200476-166). Denne søknaden innebærer at kraftlinje fra Ørje transformatorstasjon til prosjektets transformatorstasjon legges i grøft, og i kombinasjon med endring av plassering av prosjektets transformatorstasjon unngås blant annet kraftledning over Brutjernene. Bakgrunnen for dette er de ønsker Marker kommune har gitt uttrykk for i prosessen. Denne endringssøknaden vil bli oversendt så snart den er ferdig.

Med vennlig hilsen og et ønske om et fortsatt godt samarbeid.

Med vennlig hilsen  
Marker Vindpark AS



Tor Arne Pedersen